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MODELO PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONHECIMENTOS SOBRE PROJETOS 
SUPORTADO POR FERRAMENTAS COLABORATIVAS 
 
 
 
RESUMO 
 
A utilização de ferramentas de colaboração para o gerenciamento de bases de conhecimento permite 
que as organizações possam armazenar e disseminar o conhecimento produzido nos projetos de 
maneira efetiva Aliar modernas soluções de tecnologia de informação a conceitos de gestão do 
conhecimento e gerenciamento de projetos, beneficiando com a manutenção e utilização da 
memória organizacional através da utilização de modelos especificados possibilita a obtenção de 
vantagens competitivas. Este artigo tem por objetivo apresentar um modelo para a construção de 
uma base de conhecimentos, com base nas lições aprendidas no gerenciamento de projetos baseado 
no guia PMBOK (Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos), suportado por 
ferramentas colaborativas e fundamentos de gestão do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento; Gerenciamento de Projetos; Base de Conhecimento; 
Memória Organizacional. 
 
 
 
 
A MODEL FOR BUILDING PROJECTS ON KNOWLEDGE BASE IN ORGANIZATIONS, 
SUPPORTED BY COLLABORATIVE TOOLS. 
 
 
ABSTRACT 
 
The use of collaboration tools for managing knowledge bases, allows organizations to store and 
disseminate the knowledge generated in projects effectively, combining modern information 
technology solutions to the concepts of knowledge management and project management, 
benefiting the maintenance and use of organizational memory through the use of specified models 
and thus enabling the achievement of competitive advantages. Thus, this paper aims to present a 
model for building a knowledge base, lessons learned in project management based on PMBOK (A 
Guide to Knowledge in Project Management), supported by collaborative tools and fundamentals of 
management knowledge. 
 
Keywords: Knowledge Management; Project Management; Knowledge Base. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O processo de criação do conhecimento é reconhecido como algo indispensável para a 
competitividade das organizações (Nonaka & Takekuch, 1997; Castro, Sáez, & Lópes, 2008).No 
entanto, se os conhecimentos gerados não forem armazenados, todo o esforço para a sua criação 
será inútil, assim uma organização que armazena conhecimento e não utiliza desperdiça seus 
recursos e negligencia oportunidades para obter vantagem competitiva (Jasimuddin, 2005). 
Na busca pela competitividade, o gerenciamento de projetos avança como forma efetiva de 
gestão dos recursos organizacionais, minimizando custos, riscos e aumentando as chances de 
sucesso. No entanto, existem lacunas na execução dos projetos muitas vezes estão associadas à 
repetição de problemas, resultando em duplicação de esforços e reinvenção de soluções. O desafio é 
combinar os problemas encontrados em um novo projeto com soluções criadas anteriormente, 
aproveitando os resultados e artefatos produzidos que podem ser incorporando a experiência e 
lições aprendidas e que devem ser armazenadas em repositórios para uso futuro (Boh, 2008). 
A revolução da comunicação, colaboração e transferência de informações gerada pela 
internet (Castro, 2006) impulsionou o surgimento de diversos tipos de repositórios, tais como redes 
sociais, intranet, boletins eletrônicos e centros de conhecimento (Oliveira, 2000). Estes e outros 
repositórios podem ser vistos como meios que auxiliam a prática da gestão do conhecimento nas 
organizações. 
O uso de ferramentas de colaboração baseadas na internet é relevante para a utilização de 
conhecimentos gerados a partir da execução de projetos. É considerável a relevância do 
desenvolvimento de modelos que permitam associar práticas de gestão do conhecimento ao 
gerenciamento de projetos, além de dispor de tecnologias que viabilizem a criação e a utilização de 
repositórios de conhecimento que estejam disponíveis e sejam efetivamente utilizados pelos 
membros das equipes de projetos. 
Neste contexto, o objetivo deste artigo é apresentar um modelo para a construção de uma 
base de conhecimentos, as lições aprendidas no gerenciamento de projetos baseado no guia 
PMBOK (Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos), suportado por ferramentas 
colaborativas e fundamentos de gestão do conhecimento. 
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2 GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES, DIFERENTES 
PERSPECTIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DE BASES DE CONHECIMENTOS 
 
Muitos trabalhos são desenvolvidos para apresentar o entendimento e implementação dos 
conceitos, princípios, modelos e ferramentas de Gestão do Conhecimento (GC) como um novo 
paradigma para o sucesso das organizações. As organizações, por sua vez, buscam incorporar essas 
práticas em suas esferas de negócios, resultando em possibilidades para criar valor e promover 
diferencial competitivo. Assim, têm se destacado as participações das áreas de tecnologia da 
informação, de planejamento e de recursos humanos como facilitadores do processo de criação, 
disseminação, compartilhamento e utilização do conhecimento (Silva, 2011). 
De forma simplificada é possível apontar pelo menos três campos de estudos da GC: (1) 
como processo, (2) como criação do conhecimento organizacional e (3) como gestão de ativos 
intangíveis (Boff, 2000; Nonaka & Takeuchi, 1997;  & Prusak, 1998; Weggeman, 1997).Sem 
desconsiderar essas diferentes perspectivas, uma vez que elas se complementam, este trabalho 
considera que GC é a capacidade de criar conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo 
a bens, serviços e sistemas (Nonaka & Takeuchi, 1997), por meio de um conjunto integrado de 
intervenções que aproveitam as oportunidades para dar forma à sua base de conhecimento (Probst, 
Raub, & Romhart, 2002). 
Os processos de GC são diferentes e dependem da visão do autor, mas apresentam 
características comuns: o carátercíclico e contínuo ebuscam identificar os principais processos e 
descrever as tecnologias que podem ser utilizadas para apoiá-los. De acordo com Saito, Umemoto, 
&Ikeda (2007), alguns desses processosdemonstram que as tecnologias podem dar apoio à GC ou 
ilustram como um modelo específico de GC pode ser executado com o uso de uma tecnologia.  
Uma das abordagens mais utilizadas na literatura para descrever as TIC que podem dar 
suporte à GC ou as chamadas de Tecnologias de GC, focaliza os processos do conhecimento 
(Alavi&Leidner, 2001; Becerra-Fernandez, Gonzalez, &Sabeherwal, 2004; Jashapara, 2004). Logo, 
os estudos que utilizam esta abordagem adotam uma perspectiva específica de GC e associa o uso 
dessas tecnologias com os processos do conhecimento, como por exemplo, o de identificar, 
adquirir, armazenar, distribuir e aplicar conhecimento. 
Os esforços de GC podem ser apoiados pela construção de uma base de conhecimentos que 
suporte os processos de identificação, aquisição, desenvolvimento, distribuição, utilização de 
conhecimentos e a definição das metas de GC e a sua avaliação. Uma base de conhecimento 
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corresponde a um conjunto de conhecimentos agrupados, de modo a tornar acessível seu registro e 
recuperação, podendo ser representados por diversos formatos e organizados por diferentes 
assuntos. Os principais objetivos da utilização de bases de conhecimento é capturar conhecimentos 
e armazená-lo em um repositório onde possam ser facilmente recuperados (Lara, 2004). 
 A evolução da tecnologia faz surgir novos meios que podem facilitar os processos de GC e, 
conforme Nonaka & Takeuchi (2008), tornar os conhecimentos das pessoas disponíveis para os 
outros é a atividade central da empresa criadora do conhecimento, ação que poderá ser suportada 
por meio da utilização de ferramentas colaborativas, cujo conteúdo é constantemente construído e 
atualizado por qualquer indivíduo que tenha acesso, como por exemplo os blogs, wikis e as redes 
sociais, ferramentas que podem apoiar a construção de bases de conhecimentos nas organizações.  
 
 
3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
O objetivo deste estudo é apresentar um modelo para a construção de uma base de 
conhecimentos, fundamentado em lições aprendidas no gerenciamento de projetos baseado no guia 
PMBOK, suportado por ferramentas colaborativas e fundamentos de gestão do conhecimento, 
seguindo o rigor científico de uma pesquisa acadêmica. 
Este estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, porque propõe soluções a problemas 
enfrentados pelas organização (Van Aken, 2007),estando direcionado ao melhor funcionamentos 
das organizações (Biancolino et al, 2012), fundamentado em uma revisão de literatura, em 
ferramentas e técnicas de GC e nas experiências acadêmicas/interdisciplinares e  profissionais dos 
autores. 
O estudo está dividido em seis secções: a primeira uma introdução ao tema, a segunda trás 
uma revisão de literatura sobre a GC nas organizações e as diferentes perspectivas para a construção 
de bases de conhecimento, a terceira parte um breve relato dos aspectos metodológicos, a quarta 
aborda o gerenciamento de projeto nas organizações, lições aprendidas e a utilização de ferramentas 
de colaboração, a quinta trata da apresentação e descrição do modelo para a construção de bases de 
conhecimento sobre projetos nas organizações e na última parte as considerações finais. 
 
  
Modelo para Construção de Base de Conhecimentos sobre Projetos 
Suportado por Ferramentas Colaborativas 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 3, n. 3, p 277-290, set./dez. 2012. 
   
282 
 
4 GERENCIAMENTO DE PROJETOS NAS ORGANIZAÇÕES, LIÇÕES APRENDIDAS E 
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO 
 
Segundo Valeriano (1998)o projeto pode ser entendido como um conjunto de ações 
realizadas de forma coordenada e temporária onde são alocados os insumos necessários para 
alcançar um objetivo em um determinado prazo, ou como um esforço temporário empreendido para 
criar um produto, serviço ou resultado exclusivo (Project Management Body of Knowledge, 
2007).Por ter a característica de produzir algo até então único, é necessário que se possa aprender 
com os erros e acertos de projetos anteriores
1
. Uma forma eficaz de realizar esta ação é por meio da 
coleta de lições aprendidas pelos especialistas envolvidos nos projetos (PMBOK, 2007), permitindo 
o armazenamento e utilização dos conhecimentos gerados. 
Essas lições aprendidas podem ser provenientes áreas de conhecimento inerentes ao 
gerenciamento de um projeto: Integração; Escopo; Tempo; Custos; Qualidade; Recursos Humanos; 
Comunicações; Riscos e Aquisições, correspondem a uma base de conhecimento de informações 
históricas relativas a projetos anteriores, estejam elas armazenadas em documentos ou sistemas 
computacionais (PMBOK, 2007; Vargas 2003). Esta base de conhecimento é gerada através de 
reflexões a respeito de resultados positivos ou negativos e corresponde a memória organizacional. 
Os benefícios gerados pelo uso das lições aprendidas nas organizações são: aprendizado a 
partir de suas próprias experiências; documentar as práticas bem sucedidas; evitar a repetição do 
mesmo erro em diversos projetos; compreender a importância da melhoria contínua; gerar 
envolvimento e motivação de todos com a projeção de melhorias (Almeida, 2005). 
Neste contexto, é reconhecida a importância das pessoas como repositórios de 
conhecimentos (ou base de conhecimentos) da organização. Todavia, repositórios baseados em 
computador, tais como as redes sociais, as intranets e as ferramentas colaborativas, são 
considerados como instrumentos potentes para o armazenamento e o aproveitamento das 
experiências das pessoas no contexto organizacional (Oliveira, 2000). Esses repositórios não 
humanos de conhecimentos são também denominados repositórios eletrônicos de conhecimentos e 
alguns deles são baseados em ferramentas decorrentes da Internet(Jasimuddin, 2005; Kankanhalli, 
Tan & Wei; 2005). 
                                                          
1O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 
atender aos seus requisitos (PMBOK, 2007). Um portfólio é um conjunto de projetos, programas e outros trabalhos agrupados para 
facilitar a gestão eficaz a fim de atender aos objetivos de negócios estratégicos. 
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Repositórios eletrônicos de conhecimentos são bancos de dados que permitem o 
armazenamento e recuperação de conhecimento explícito (King, Marks, & Mccoy, 2002). São 
vistos como estoques eletrônicos de conteúdos adquiridos sobre todos os assuntos para os quais a 
organização decidiu manter o conhecimento, e pode incluir várias bases de conhecimento, bem 
como os mecanismos de aquisição, controle e publicação de conhecimento (Kankanhalli, Tan & 
Wei, 2005). Diversos desses repositórios são baseados na WEB (World Wide Web), e utilizam 
recursos da internet para armazenar conhecimentos e experiências desenvolvidos no âmbito da 
organização, a fim de torná-los disponíveis rapidamente para utilização. Diferente de outros 
repositórios, os repositórios baseados na web têm a capacidade de dispor os recursos de 
conhecimento de maneira ampla (alcançando unidades geograficamente dispersas) e rápida 
(possibilitando acesso imediato pós-armazenamento pelas pessoas). 
As bases de conhecimentos são consideradas neste trabalho como repositórios eletrônicos de 
conhecimento que utilizam meios baseados em computador e na internet e têm a capacidade de 
armazenar e disponibilizar para uso, conhecimentos e experiências geradas na organização. Esses 
repositórios eletrônicos, também, são reconhecidos como sistemas de memória organizacional e 
definidos como dispositivos de retenção de conhecimento (Lemon & Sahota, 2004). A aplicação da 
internet e ferramentas colaborativas para o processo de armazenamento de conhecimento traz 
grande agilidade para a manutenção desses sistemas, principalmente por propiciar um ciclo 
contínuo de iterações entre os integrantes da organização.  
Intranets são vistas como sistemas de memória organizacional por serem capazes de coletar 
e armazenar conhecimento codificado de uma organização ao longo das suas experiências (Oliveira, 
2000). Uma intranet deve ser projetada para ser acessível por qualquer pessoa da instituição em 
qualquer local. A base de dados pode conter diversos tipos de documentos sobre assuntos 
relevantes, benchmarks, melhores práticas, descrições detalhadas de problemas, propostas 
comerciais, metodologias de consultoria, entregas finais de projetos e outras informações referentes 
à interação da empresa com seus clientes. Outras aplicações podem ser facilmente agregadas às 
intranets e servir como repositórios eletrônicos de conhecimento baseados na internet, como por 
exemplo, a tecnologia wiki (Fichter, 2005), que é um sistema „conversacional‟ (relativo à 
conversação) do tipo groupware composta por uma coleção de websites conectados via hiperlinks.  
Essas ferramentas colaborativas são vistas como meios que apoiam os processos de GC e a 
sua utilização dependerá da demanda/objetivo que se pretende atender, e podem facilitar a criação, 
o compartilhamento e o armazenamento de conhecimentos desenvolvidos em um projeto, o que 
  
Modelo para Construção de Base de Conhecimentos sobre Projetos 
Suportado por Ferramentas Colaborativas 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 3, n. 3, p 277-290, set./dez. 2012. 
   
284 
 
possibilita a reutilização de conhecimentos acumulados em outros projetos, reduzindo o retrabalho e 
seus custos associados. Assim, fundamentos da gestão do conhecimento quando aplicados à prática 
do gerenciamento de projetos podem ser vistos como elementos essenciais para a construção da 
base de conhecimentos sobre projetos nas organizações (Cattoni, 2004; Lara, 2004).  
 
 
5 MODELO PARA A CONSTRUÇÃO DE BASES DE CONHECIMENTO SOBRE 
PROJETOS NAS ORGANIZAÇÕES 
 
As organizações enfrentam dificuldades quanto à identificação, o armazenamento e a 
distribuição do conhecimento, realidade que também se aplica aos projetos, cujo conhecimento, 
quando coletado e documentado, é disponibilizado de maneira que torna sua recuperação complexa 
e demorada ou não disponível de maneira adequada aos demais membros da organização. 
Este cenário assinala a necessidade de aperfeiçoar a integração entre a GC, o gerenciamento 
de projetos e as tecnologias existentes (principalmente ferramentas colaborativas). O 
desenvolvimento de um modelo que integre a GC ao gerenciamento de projetos através da coleta de 
lições aprendidas, independentemente do porte ou atividade da organização é um desafio, e, 
portanto, relevante para as áreas envolvidas. 
A coleta de lições aprendidas refere-se à identificação de sucessos e fracassos do projeto, 
além de incluir recomendações que visem melhorar o desempenho de projetos futuros. Assim, as 
lições aprendidas que fazem parte dos ativos de processos organizacionais podem ser coletadas e 
utilizadas em todas as atividades relacionadas aos projetos provenientes de quaisquer uma das nove 
áreas de conhecimento previstas no guia PMBOK (2007): Integração; Escopo; Tempo; Custos; 
Qualidade; Recursos Humanos; Comunicações; Riscos e Aquisições). 
 
5.1 DESCRIÇÃO DO MODELO 
 
O modelo proposto consiste na utilização de atividades interligadas e sequenciais que 
abrangem desde o planejamento de ações que objetivam gerir o conhecimento produzido na 
execução dos projetos até a distribuição. O modelo é constituído por 7 (sete) etapas: planejamento, 
criação de uma taxonomia de conhecimentos sobre as lições aprendidas, conscientização da equipe, 
coleta de lições aprendidas, armazenamento e distribuição do conhecimento, avaliação dos 
resultados e atualização dos planos de projeto. 
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A fundamentação para a sua elaboração consiste nos elementos construtivos da GC, 
propostos por PROBST et al. [8] , e nos processos de gerenciamento de projetos descritos no 
PMBOK, e está suportado por ferramentas colaborativas (wikis). A figura 2 demonstra as etapas 
necessárias para a operacionalização da modelo. 
 
Figura 2 - Modelo para a Construção de Bases de Conhecimento sobre Projetos. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                           Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
Etapa 1 – Planejamento: o seu gerente precisa considerar no planejamento do projeto atividades 
que possibilitem reunir periodicamente os participantes da equipe a fim de que possam partilhar o 
conhecimento adquirido ou desenvolvido durante o projeto.Outro fator que precisa ser considerado 
no planejamento é o desligamento gradual dos especialistas envolvidos no projeto, conforme as 
fases são alcançadas. Caso o planejamento não preveja que desligamento do especialista deva ser 
precedido de um momento para externalização do conhecimento tácito do especialista (produzido 
ou empregado durante a execução do projeto) a retenção do conhecimento pode ser comprometida. 
Por este motivo, as atividades de coleta de lições aprendidas deverão ser planejadas para que sejam 
realizadas de maneira periódica (durante a execução do projeto), na conclusão das fases do projeto 
ou a partir da resolução de problemas críticos. 
 
Etapa 2 – Criar uma taxonomia de conhecimento para o projeto: organizar o conhecimento de 
forma estruturada, possibilitando o aperfeiçoamento da recuperação e disseminação. Propõe-se que 
este conhecimento seja indexado por grupo de processos, área de conhecimento e processo, 
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respectivamente, conforme a nomenclatura descrita no guia PMBOK. Uma vez criada a taxonomia 
o conhecimento adquirido ou desenvolvido durante a execução do projeto pode ser compartilhada. 
A estruturação do conhecimento originário das lições aprendidas, conforme o modelo 
proposto permitirá que a equipe envolvida no projeto possa dispor de acesso ao conhecimento 
armazenado de maneira precisa.Deve-se considerar na indexação do conhecimento do projeto 
aqueles conhecimentos que precisam ser desenvolvidos ou adquiridos a partir da identificação do 
conhecimento necessário para a execução do projeto.  
 
Etapa 3 – Conscientizar a equipe do projeto: Para uma implementação eficaz da GC é importante 
uma conscientização e participação efetiva das pessoas, havendo a necessidade de apoio constante 
da alta direção da empresa, demandando em alguns casos, da mudança de regras e condutas internas 
e da criação ou adequação de sistemas de recompensa considerando principalmente que um dos 
principais desafios na GC é a tendência das pessoas guardarem seus conhecimentos (Palmisano & 
Rosini, 2006; Lara 2004).Como forma de abrandar estas barreiras e promover uma mudança na 
cultura organizacional, a equipe de projeto precisará conscientizar os envolvidos durante toda a sua 
execução de modo que as práticas de GC possam ser aplicadas efetivamente e prover os subsídios 
elementares para processos subsequentes. 
 
Etapa 4 – Coletar lições aprendidas: etapa realizada durante a execução do projeto, conforme o 
planejamento prévio, com base na de solução de problemas críticos, quando ocorrerem, e ao 
término de cada fase do projeto ou subprojeto, quando aplicável.A análise das lições coletadas 
permitirá aprofundar o conhecimento, permitindo que pontos relevantes sejam analisados, as causas 
dos fracassos identificadas e sugestões de melhorias possam ser propostas, além de ressaltar as boas  
práticas que devem ser repetidas em projetos futuros.Destaca-se que desenvolvimento 
organizacional depende essencialmente da aprendizagem organizacional e esta aprendizagem, no 
contexto do gerenciamento de projetos, somente poderá ser obtida a partir a análise e compreensão 
dos fatores que afetaram positiva ou negativamente a sua execução (Silva & Zabot, 2002). 
 
Etapa 5 – Armazenar e distribuir o conhecimento: O conhecimento produzido durante a 
execução dos projetos necessita ser armazenado e distribuído por toda organização por meio de 
recursos tecnológicos apropriados. O  compartilhamento conhecimento representa uma condição 
prévia vital para transformar experiências isoladas em algo que possa ser útil para toda a 
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organização. Para que o compartilhamento do conhecimento ocorra de maneira efetiva faz-se 
necessária a utilização de softwares com o objetivo de troca de conhecimentos tácitos e explícitos, 
entre indivíduos e também de bancos de dados utilizados como repositórios de conhecimento 
(Probst, Raub, & Romahart, 2002; Lara, 2004). A persistência do conhecimento por meio da 
utilização de softwares de colaboração, como o Media Wiki, permitem que esta condição seja 
satisfeita agregando a praticidade e interatividade das aplicações baseadas na internet ao contexto 
da GC e GP.Esta aplicação (Media Wiki) será acessada pelos colaboradores da empresa, mesmo 
que dispersos geograficamente, que poderão registrar o conhecimento criado a partir da execução de 
atividades, como a criação de protótipos, a partir da análise de documentos gerados pelo projeto, 
como, por exemplo, relatórios de desempenho do projeto, ou então a partir de reuniões de coleta de 
lições aprendidas. 
 
Etapa 6 – Avaliação dos resultados: A avaliação periódica dos resultados obtidos permitirá que a 
equipe envolvida no planejamento do projeto possa avaliar os resultados das ações de GC praticadas 
durante a execução do projeto, uma vez que o processo de monitoramento é fundamental para 
promover o ajuste do modelo de gestão do conhecimento adotado a longo prazo (Probst, Raub, & 
Romahart, 2002). Dentre os diversos insumos a serem utilizados nesta avaliação pode-se destacar o 
surgimento de novos objetos de conhecimento não previstos inicialmente, obstáculos encontrados, a 
aderência da equipe envolvida no projeto as ações geridas e o alcance do conhecimento produzido. 
O produto da reflexão destes insumos servirá de alicerce para a atualização do plano de projeto 
permitindo o realinhamento destas ações e possibilitando a geração de novos conhecimentos. 
 
Etapa 7 – Atualização do plano de projeto: esta competência poderá ser alcançada por meio de 
atualizações periódicas do plano de gerenciamento as quais possibilitarão que a equipe de 
gerenciamento possa alinhar as ações de GC objetivando a melhoria do desempenho futuro. 
 
A taxonomia exposta anteriormente, aliada às funcionalidades disponíveis das ferramentas 
de colaboração, permitirá que o conhecimento armazenado seja disseminado pela organização e 
alcance o público de maneira efetiva. 
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6 CONCLUSÕES 
 
Incorporar as práticas da gestão do conhecimento ao gerenciamento de projetos produz 
resultados para as organizações através da conservação e utilização da memória organizacional em 
benefício de projetos futuros. Identificar, armazenar e disseminar o conhecimento proveniente das 
lições aprendidas subsidia a manutenção desta memória a qual, aliada a utilização de ferramentas de 
colaboração, permite a sua disseminação de maneira prática e eficiente. 
Porém, incorporar estas práticas requer a concepção de um modelo adequado, planejamento 
e apoio organizacional, visto que os fatores comportamentais são barreiras significativas e precisam 
ser ponderados adequadamente. Este trabalho, portanto, apresentou um modelo que busca alinhar as 
práticas de gestão do conhecimento ao gerenciamento de projetos através da especificação dos 
passos necessários para a criação de bases de conhecimento de apoio aos projetos. 
Para trabalhos futuros sugere-se a aplicação prática deste modelo em um projeto, a fim de 
que se possam aferir os resultados obtidos e validar a taxonomia e tecnologias propostas. 
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